
Aggiornamento sullo stato di avanzamento 

cantiere QT COSTA al 15 novembre:

CANTIERE DI VIA COSTA
 
Scale A-B

 l’isolamento termico è stato istallato in tutte le pareti del fabbricato.
 Al momento sono in fase di completamento la rasatura delle facciate e il

posizionamento della fascia marcapiano.
 settimana prossima inizieranno i lavori di posizionamento dei davanzali 

e delle spallette delle finestre.
 Nel sottotetto è già stato posizionato l’isolamento termico.
 Entro questo mese verrà posizionato l’isolamento nel pavimento del 

balcone
 È iniziata la produzione dei serramenti la cui sostituzione è prevista nel 

mese di Dicembre.
 

Scale C-D-E-F-G
 nel mese di settembre è stato istallato fino a metà della scala D il 

ponteggio.
 dalla prossima settimana inizieranno le lavorazione propedeutiche per 

l’istallazione il cappotto, mentre non è stato ancora definito la data di 
montaggio del restante ponteggio.

 
Scale H-I-L

 Al momento non è stato ancora definito l’inizio dei lavori
 
I ritardi del cantiere sono dovuti principalmente alla difficoltà avute con il progettista 
nel risolvere tempestivamente i problemi e nell’approvvigionamento da parte 
dell’impresa dei materiali indicati.
 


