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scale A-B: - Lavorazioni previste per i prossimi 15-20 giorni

Ultimazione allestimento area cantiere;
Consegna ponteggio;
Lavaggio della facciata;
Battitura intonaco pericolante e successivo ripristino;
Spostamento cavo linea elettrica da parte di E- Distribuzione passante all’interno del 
cortile tra la scala A e la Scala C
Sopralluoghi all’interno degli alloggio per il rilievo dei serramenti e la verifica 
funzionamento allarmi e climatizzatori;

Per metà giugno si prevede:

scale C-D-E-F-G:

Inizio cantierizzazione per allestimento ponteggio;
Consegna ponteggio;
Rimozione intonaco pericolante e ripristino calcestruzzo

Ultimo fabbricato inizio a metà settembre, verrà aggiornato:

scale H-I-L:

Inizio cantierizzazione per allestimento ponteggio;


