
AGGIORNAMENTO LAVORI
SUPERBONUS (6 maggio 2021)

Gentili  Soci,  in merito ai lavori in corso nei vari quartieri relativamente agli  interventi cosiddetti
“Superbonus 110% e per il quartiere Garibaldi, vi diamo qui un breve aggiornamento sullo stato di
avanzamento delle opere e dei cantieri. Naturalmente, qualche data potrebbe leggermente slittare
per imprevisti e maltempo. 

 

Via Monte Rosa civico 22:

Prosecuzione della sostituzione dei serramenti (al momento sono al quarto piano 
dell’edificio civico 22);
In atto l’impermeabilizzazione sottosoglia;
In atto l’allungamento dei cavi elettrici e dei tubi per il ripristino dei climatizzatori;
Inizio seconda mano di rasatura.

 

Via Monte Rosa civico 8:

consegna del ponteggio con il benestare alla presa in carico per le successive operazioni;
Lavaggio delle pareti e ripristino delle microfessurazioni;

 

Via Monte Rosa civico 26

Posa isolamento termico per circa 800 mq;
Per fine maggio inizio montaggio serramenti;

 

Via Garibaldi

Posa isolamento termico sul fabbricato interno lato via Bonfanti (fine per il 7 maggio 
circa);
7 maggio sottomensole per la demolizione del ballatoio fabbricato interno;
7 maggio montaggio serramento campione in Garibaldi 17;

 

Via Monte Rosa 12-20

Dal 22-25 maggio inizio montaggio ponteggi.

Via A. Costa scale A-B: - Lavorazioni previste per i prossimi 15-20 giorni

Ultimazione allestimento area cantiere;
Consegna ponteggio;
Lavaggio della facciata;



Battitura intonaco pericolante e successivo ripristino;
Spostamento cavo linea elettrica da parte di E- Distribuzione passante all’interno del 
cortile tra la scala A e la Scala C
Sopralluoghi all’interno degli alloggio per il rilievo dei serramenti e la verifica 
funzionamento allarmi e climatizzatori;

Per metà giugno si prevede:

Via A. Costa scale C-D-E-F-G:

Inizio cantierizzazione per allestimento ponteggio;
Consegna ponteggio;
Rimozione intonaco pericolante e ripristino calcestruzzo

Ultimo fabbricato inizio a metà settembre, verrà aggiornato:

Via A. Costa scale H-I-L:

Inizio cantierizzazione per allestimento ponteggio;

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti e porgiamo cordiali saluti
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